

# Projektportfoliomanagement (PPM)

Wie können wir ein PPM strategienorientiert gestalten und menschenorientiert verankern?




# Erstens: Einigkeit zu den Zielen des PPM.

Das PPM ...

- unterstützt eine wirkungsvolle Umsetzung der Unternehmensstrategie,
- priorisiert Projekte und Projektideen auf Basis von Zielen, Ressourcen und Abhängigkeiten,
- zeigt transparente Übersicht über alle laufenden und geplanten Projekte und
- unterstützt Projektrollen bei Projektabwicklung und Projektcontrolling.

# Zweitens: Konzeption relevanter Dimensionen.



# Drittens: Verankerung in der Organisation.


Einbezug der  
Geschäftsleitung in die  
Konzeptarbeit



Workshop zur Förderung  
eines gemeinsamen  
Verständnisses



Roadmap zur  
Umsetzung  
mit Quick-Wins



# Wo liegen die Herausforderungen?

- Unterscheidung zwischen Projekt und Linienaufgabe.
- PPM-Rollen den verschiedenen Führungsebenen zuordnen.
- Mehrwert eines PPM schon in Konzeptphase greifbar machen.
- Fokus auf die wesentlichen Prozesse und Stellschrauben richten.
- Zuordnung Ressourcen der Linienorganisation auf Projekte.

# Welchen Mehrwert kann bcp einbringen?

- Fachwissen zu Konzept und Methodenwissen zur Verankerung
- klares und verbindliches Vorgehen
- kritische Aussensicht und Blick auf das Wesentliche
- Nachhaltigkeit der Ergebnisse durch Fokus auf Mensch und Sache

# bcp – ein starkes und diverses Team

